

Entwicklung des Ortsleitbilds Zirl 2011-2020 / Ablaufplan

Phase 1: Rohentwurf	2010		2011														
	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli									
Planung, Vorbereitung	■	■	■														
Öfftl. Auftaktveranstaltung					■												
Workshops 5 Arbeitskreise				■	■		■	■	■								
Abgleich Steuerungsgruppe	■		■		■		■			■			■				
Entwurf Rohkonzept										■	■						
Prüfung durch Arbeitskreise											■	■					
Diskussion Gemeinderat																	■

Laufende begleitende Öffentlichkeitsarbeit über das "SchaufenZter" und den Internetauftritt www.zirl.at/ortsleitbild

Phase 2: Finalisierung	2011																
	August	September	Oktober	November	Dezember												
Öffentliche Diskussion		■	■														
Öffentliche Präsentation			■														
Auswertung der Feedbacks				■	■												
Endredaktion Schlussbericht					■	■											
Genehmigung Gemeinderat							■										
Druck und Internetpräsent.							■	■									
Öfftl. Schlussveranst.									■								

Laufende begleitende Öffentlichkeitsarbeit über das "SchaufenZter" und den Internetauftritt www.zirl.at/ortsleitbild